

Smart kommune

Status og veien videre

Sterke sider

- Sterke faglige nettverk – god kompetanseoverføring
- Felles satsing gir «moment»
- Felles rutiner og felles kartportal gir godt grunnlag for digitalisering
- Vi ligger (enda) i tetskiktet nasjonalt
- Tekniske løsninger gir effektivitet innomhus og nye tjenester til innbyggere og næringsliv
- Ekstern prosjektleder sikrer framdrift og tempo

Svake sider

- Få kjenner til oss utenfor «menigheten» - hos så vel sentrale brukergrupper som blant egne foresatte
- Løse koblinger gir liten forpliktelse i de enkelte kommunene
- Fagstyrt – dårlig forankret i strategisk ledelse
- Fanget i gamle systemer – kostnaden med å være tidlig ute
- Mangler tydelige mål – og lite kontakt med sentrale brukergrupper

Muligheter

- Teknologeutvikling nasjonalt gir nye muligheter
- Utnytte større deler av det potensialet vi allerede har
- Økt dialog med sentrale brukere kan gi økt gevinst
- Erfaringsoverføring til andre fagmiljø

Trusler

- Sprekk i laget ødelegger vår troverdighet
- Prosjektet kan bli nedlagt pga svakt eierskap hos våre foresatte
- Vi blir hengende igjen i gamle teknologiske løsninger
- Vi blir for lite fokuserte – får intet gjort fordi ingen forventer noe av oss
- Samordning kan også føre til økt kompleksitet - ikke bare forenkling
- Indre fokus gjør oss urelevante eksternt

Konklusjoner så langt:

- Nettverket er viktig, og bør videreføres
- Vi må komme i tettere dialog med brukergruppene våre
- KS, departement og leverandører driver egne utviklingsprosjekter, med enkeltkommuner som piloter. Det bør få konsekvenser for hvordan vi jobber
- Regionen har etablert et felles digitaliseringsprosjekt. Smart kommune sin rolle til dette prosjektet må også avklares
- Prosess avsluttes mot slutten av året – drives av styringsgruppen